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FERTOSZEPLAK KOZSEGI ONKORMANYZAT
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00053

SZAKMAI ELOREHALADAS

»Belteruleti kozutak fejlesztése Fertészéplak kozségben”

Fertészéplak K6zségi Onkormanyzata a ,,Belteriileti kozutak fejlesztése Fertészéplak kdzségben” cimii
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00053 kédszamu palyazata a ,Belteriileti utak fejlesztése”
TOP_PLUSZ-1.2.3-21 kédszamu felhivas alapjan valdsitja meg a nevezett projektet.

1. merfoldko: A projekt szakmai-miszaki el6készitésének lezarasa. Dontésben foglaltak teljesitése.
A projekt szakmai-miiszaki el6készitése megtortént.

2. mérfoldké: Projekt fizikai befejezése Valamennyi vallalt tevékenység megvaldsulasa
A projekt fizikai befejezése megvalosult.

A kozbeszerzési eljaras lefolytatasra kerdlt, melynek eredményeként megkotésre keriilt a vallalkozoi
szerz8dés 2024.07.15-én. A Kivitelez6 cég: VIAT Szolgaltatd Kft. (9484 Pereszteg, Temet6 u. 20,;
Adoszam: 11406280-2-08) A kivitelezés a szerz8désben foglaltaknak megfeleléen lezajlott, a miszaki
atadas-atvétel 2024.09.26-én megtortént. A forgalombahelyezési engedély GY/47/00842-14/2024.
iktatdszamon kiadasra kerdilt.

Az elkészilt fejlesztésrdl, fotbdokumentaciot csatoljuk.
A projekt a tervezett litem szerint halad.

A nyilvanossag aktualis elemeit teljesitettiik.
A projektmenedzsment a tervezett litemben végzi feladatat.



